


**БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ
ЗА НАДЛЕЖАЩИМ РАСХОДОВАНИЕМ
СРЕДСТВ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА
СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**


БУЛГАКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА





БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ,
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ,
СПОСОБЕН СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ
ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
НА УСПЕХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ



Основные факторы, влияющие на увеличение сроков и бюджета проекта:

- ✓ Качество исходно-разрешительной и проектно-сметной документации.
- ✓ Качество планирования и организации исполнения строительных проектов.
- ✓ Отсутствие надлежащего контроля за соблюдением бюджета проекта.
- ✓ Превышение предельно допустимых уровней стоимости ресурсов, используемых исполнителями проекта.
- ✓ Нецелевое использование денежных средств Исполнителями проектов.
- ✓ Привлечение к исполнению проектов неблагонадежных соисполнителей.



1 Первоначально создано в качестве дополнительного инструмента контроля за выполнением государственного заказа. **Сегодня успешно применяется как государственными заказчиками, так и корпоративными клиентами**

2 Направлено на повышение прозрачности и эффективности расходования денежных средств

3 Сочетает в себе традиционные банковские продукты и передовые цифровые технологии

СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ



1

МОНИТОРИНГ РАСЧЕТОВ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ СОПРОВОЖДАЕМОГО КОНТРАКТА

Мониторинг использования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию проекта, за счет использования в расчетах отдельных счетов, открытых в Банке ГПБ (АО) участниками исполнения контракта.

2

КОНТРОЛЬ ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СОПРОВОЖДАЕМОМУ КОНТРАКТУ

- Контроль расходов привлекаемых исполнителей и соисполнителей осуществляется строго в интересах проекта по правилам, установленным Заказчиком, силами Банка:
- Оплата строго в адрес организаций, участвующих в проекте;
- Оплата расходов, исключительно связанных с проектом;
- Оплата расходов строго в соответствии с договорными обязательствами между участниками исполнения проекта;
- Оплата расходов строго в соответствии с требованиями и правилами установленными Заказчиком.

3

ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА О РЕЗУЛЬТАТАХ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

- Доступ заказчика (головного исполнителя):
 - в режиме реального времени к текущим данным в рамках проекта,
 - к архивным данным по всей юридической, технической и платежной документации в рамках проекта (договоры, спецификации, технические задания, УПД, акты выполненных работ КС-2, КС-3, счета, вплоть до путевых листов техники и списков задействованного персонала);
 - к преднастроенной аналитике.

Проект
Постановления Правительства РФ
«Об утверждении правил предоставления
финансовой поддержки за счет средств
ППК «Фонд развития территорий» на
модернизацию коммунальной
инфраструктуры на 2023 – 2027 гг.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ


п. 19 Правил дополнить:

«В целях осуществления контроля за надлежащим расходованием средств финансовой поддержки применяется механизм осуществления кредитной организацией оказания услуг сопровождения, предусматривающего мониторинг и контроль целевого расходования средств, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям сопровождаемого контракта в соответствии с условиями договора на отдельном счете, открытом в указанной кредитной организации. Требования к отбору кредитной организации устанавливаются правилами контроля, предусмотренными пунктом 18 настоящих Правил».

ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ ДЛЯ ФОНДА/СУБЪЕКТА РФ



ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ



* В случае отсутствия требований предоставления обеспечения, в силу Закона или конкурсных условий



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ**

БУЛГАКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Сентябрь 2022 год